



belive

*Partenaire des professionnels*

**PRESENTATION BELIVE**

**GESTION DE PROJET BÂTIMENT**


**BELIVE** est une entreprise Tunisienne spécialisée dans le domaine du **développement d'applications métier Web et Mobile**.

**BELIVE** a su trouver les meilleurs partenaires et mettre en œuvre les meilleures solutions adaptées à chaque secteur d'activité avec des solutions métiers qui apportent une réponse fonctionnelle spécifique aux besoins métiers des entreprises.

**BELIVE** assure la gestion des projets de développement spécifique sur mesure de ses clients dans divers domaines d'activités.

L'offre ingénierie logiciel regroupe la conception, la réalisation et le maintien de logiciels avec des méthodes agile et un accompagnement tout au long du cycle de vie du projet :

- Etude d'opportunité
- Analyse des besoins et assistance à la rédaction du cahier des charges
- Spécification détaillée
- Choix d'architecture et conception
- Développement et test
- Déploiement
- Tierce maintenance application (TMA)




## Présentation de la solution

GPB « Gestion Projet Bâtiment » est un logiciel WEB permettant le suivi d'un ou de plusieurs projets ou (chantiers) de bâtiments.

Dans un environnement collaboratif où l'information est partagée par plusieurs intervenants de différents services de l'entreprise (responsables achats, contrôleurs sur chantier, responsables financier, chefs chantier, responsables de l'outillage et les engins, responsables financier...)

La solution est composée de plusieurs modules (Planification des projets, approvisionnement, sous-traitance, béton, ateliers d'armature, suivi des travaux, suivi financier, suivi des matériels et ressources humaines, administration, paramétrage et édition).


La solution permet au décideur de voir en temps réel ses engagements, ses dépenses financières, les travaux réalisés, le stock de béton et d'armature, le suivi du parc roulant et ses dépenses, le transfert de l'outillage du site aux chantiers et la gestion des contrats des ouvriers.



## Projet

### Planification des projets

Chaque projet est composé par un ensemble de lots et d'activités et un planning de suivi des différentes tâches avec une signalisation des retards et des aléas du projets.



**PROJETS** Bienvenue, Karoui Farouk

**GESTION DES PROJETS**

Ajouter

Projet	Date de début	Date de Fin			
Blocs pédagogiques UMBB.	10/10/2016	10/10/2018			
Siège daira, logement de fonction Boudouaou	10/02/2016	10/03/2017	fonction Boudouaou	Cours	Modifier Supp
Siège de direction de la protection civile avec logements de fonction	10/03/2015	10/03/2016	Siège de direction de la protection civile avec logements de fonction	En Cours	Modifier Supp
CHEVALLY	01/01/2015	30/06/2017	En cours	En Cours	Modifier Supp


1 - 4 of 7 items

Notifications:

- 1 Demandes d'approvisionnement non validées
- 4 Bons de commandes non réceptionnés
- 6 Bons de réceptions non réglés
- 3 Réglemens non contrôlés
- 0 Réglemens non facturés
- 8 Fin de contrat
- 2 Reprise

### Planning

Dès la création du projet on peut planifier les taches sur la durée avec une date début et une date fin pour une estimation de la charge de chaque tache.



**PROJETS** Bienvenue, Karoui Farouk

**PLANNING**

Projet: Blocs pédagogiques UMBB.

Lots / Activités	Date début	Durée	01 Mar	01 Avr	01 Mai	01 Juin	01 Jul	01 Aoû	01 Sep	01 Oct	01 Nov	
ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT	2017-02-01	359	ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT									
Menuiserie	2017-04-01	220	Menuiserie									
CONSTRUCTION SPÉCIALE	2017-03-01	12	De									
AMÉNAGEMENT D'EMPLACEMENT	2017-03-01	100	AMÉNAGEMENT D'EMPLACEMENT									

## Sous-traitance

Ce module permet le suivi des différentes entreprises qui interviennent tout au long du projet pour la menuiserie, les gros œuvres, ...

Un volet est dédié aux contrats et au suivi financier des entreprises (les engagements, la facturation faite par rapport aux livrables et attachements).

The screenshot displays the 'SOUS-TRAITANCE' (Subcontracting) module interface. The main heading is 'GESTIONS DES CONTRATS' (Contract Management). A dropdown menu for 'Projet' (Project) is set to 'Sélectionnez...'. Below this is a table with columns for 'Entreprise' (Company), 'date début' (Start Date), and 'Date fin' (End Date). Two entries are visible: 'BATIGEC TRAVAUX PUBLICS' with start date 10/03/2016 and end date 20/04/2016, and 'Belive' with start date 05/03/2016 and end date 13/06/2016. Each entry has buttons for 'Modifier' (Modify), 'Details', and 'Supp.' (Delete). A pagination bar at the bottom indicates '1 - 2 of 2 items'.

## Approvisionnement


Grâce à un tableau de bord, le responsable achat peut visualiser et être avertie par email des demandes d'achat validé, des bons de commandes non réceptionnés et les bons de réception non réglés.

Ainsi qu'un aperçu sur les fournisseurs et l'historique des prix des différents articles.

The screenshot displays the 'APPROVISIONNEMENT' (Procurement) module interface. The main heading is 'TABLEAU DE BORD D'APPROVISIONNEMENT' (Procurement Dashboard). The dashboard features three summary cards: 'Demandes d'approvisionnement non validées' (1), 'Bons de commandes non réceptionnés' (4), and 'Bons de réception non réglés' (6). Below these cards are two bar charts for the year 2017. The first chart, 'Montants dépensés par projet (2017)', shows a single bar for 'Jan' with a value of approximately 10,000,000. The second chart, 'Montant dépensé par mois (2017)', shows a bar for 'Jan' with a value of approximately 10,000,000. The y-axis for both charts ranges from 0 to 12,000,000. The x-axis for the second chart lists months from 'janvier' to 'décembre'.

## Suivi des travaux

Tout au long du projet on peut suivre l'état d'avancement, le chef de chantier note l'avancement de chaque tache au fur et à mesure.



**SUIVI TRAVAUX**

Bienvenue, Karou Farouk

INDICATEURS SUIV

Projet: Blocs pédagogiques UM88 Lot: ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT

Ajouter

Libellé	Lot	Activité	Type	
Nombre de gardiens	ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT		Valeur	Modifier Controler Supp
Avancements %	ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT		Liste à choix unique	Modifier Controler Supp
Meubles	ÉQUIPEMENT ET AMEUBLEMENT		Liste à choix multiple	Modifier Controler Supp
Cuisines		Menuiserie	Liste à choix multiple	Modifier Controler Supp

1 - 4 of 4 items

## Béton

Pour la centrale à béton on aura une idée sur la production et l'utilisation pour chaque projet. Ainsi que des rapports récapitulatifs



**BÉTON**

Bienvenue, Karou Farouk

TABLEAU DE BORD BÉTON

2021


Quantités béton livrées (2021)

Quantités béton livrées par mois (2021)

Mois	Chantiers	Clients
janvier	0	0
février	0	0
mars	0	0
avril	0	35
mai	0	10
juin	0	0
juillet	0	14
août	0	7
septembre	0	0
octobre	0	13
novembre	16	0
décembre	0	0


# Atelier d'armature

Ce module permet le suivi des quantités d'aciers, les quantités façonnées, mise en place ou mise en stock.



# Suivi matériels

Ce module permet de suivre l'outillage et son transfert du site de stockage aux différents chantiers et le suivi des engins avec leurs dépenses en carburants, réparations et entretiens.



## Suivi financier

Ce module permet une vue globale des dépenses d'approvisionnements, les règlements entreprises, et les différentes dépenses du projet. Une vue globale des engagements et des dépenses



## Ressource humaines

Ce module permet une gestion des contrats des employés selon la classification des fonctions par catégories et sections des normes algériennes, avec suivi et alertes par email des fins de contrats ainsi qu'une gestion des arrêts de travail.


Ce module pourra évoluer vers une gestion de la paie et être interfacé avec des pointeuses de présence sur les chantiers.






# Editions

Des rapports détaillés pour chaque module




# Paramétrages

Paramétrages de l'application : les coordonnées de la société pour les entêtes des rapports, les adresses e-mails pour les alertes ...



# Administration

Ce module nous permet de donner les accès aux collaborateurs qui travaillent sur l'application ainsi que les droits d'accès pour chacun.





16, Rue Amilcar 2070 La Marsa - Tunisia.  
Phone: (+216) 71 741 728  
E-mail : [contact@belive.tn](mailto:contact@belive.tn)  
[www.belive.tn](http://www.belive.tn)